

Municipalidad Provincial de Anta

**EVALUACION DE PLAN OPERATIVO
INFORMÁTICO**

UNIDAD DE INFORMATICA - MPA

2017

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Mejoramiento del Portal Web del Municipio Provincial

Descripción del proyecto:

Desarrollar e implementar un portal web institucional utilizando la última tecnología y estándares con el objetivo de brindar calidad de información y a su vez capacidad de interactividad con el usuario.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	35
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	7000	Presupuesto Ejecutado	2300
-------------------------	------	-----------------------	------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	30000	Usuarios que Demandan	1500
-----------------------	-------	-----------------------	------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2

Administración de Redes – SISTEMA ALÁMBRICO (CABLEADO)

Descripción del proyecto:

Optimización y mantenimiento de la red de computadoras interconectadas con tecnología alámbrica

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	9000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	150	Usuarios que Demandan	100
-----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**

Administración de Redes – SISTEMA INALÁMBRICOS

Descripción del proyecto:

Optimización y mantenimiento de la red de computadoras interconectadas con tecnología inalámbrica

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	7500	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	150	Usuarios que Demandan	100
-----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4

Mejoramiento y ampliación del sistema de telefonía interna (central telefónica)

Descripción del proyecto:

Optimización y mantenimiento de la central telefónica.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de	0
		Cumplimiento	

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	4800	Presupuesto	0
		Ejecutado	

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	150	Usuarios que	100
		Demandan	

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

IMPLEMENTACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL SISTEMA STD (ONGEI)

Descripción del proyecto:

El Sistema de Gestión Documentaria – STD es una aplicación WEB desarrollada por la Ongel, así mismo ONGEI y RENIEC aúnan esfuerzos para la elaboración de lineamientos de implementación de Sistemas de Trámite Documentario con uso de la Firma Digital y el respectivo despliegue de su aplicación en las entidades públicas que lo requieran.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de	80
		Cumplimiento	

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto	0
		Ejecutado	

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	3000	Usuarios que	1500
		Demandan	

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	180
2.- Personal con acceso a la computadora	135
3.- Personal con acceso a Internet	110
4.- Total de personal informático	2

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	0
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	28300
Presupuesto asignado a actividades informáticas	28300
Presupuesto asignado a los proyectos.	
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	0
Otros	0

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.23
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.213024
Cobertura del servicio (I1)	1013.636
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	75
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	20
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	80
Índice de atenciones realizadas (I7)	0
Productividad del área de informática (I8)	0

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
--	-------	---

Mejoramiento del Portal Web del Municipio Provincial

Descripción del proyecto:

Desarrollar e implementar un portal web institucional utilizando la última tecnología y estándares con el objetivo de brindar calidad de información y a su vez capacidad de interactividad con el usuario.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

NO HAY PRESUPUESTO ASIGANDO A LA OFICINA DE INFORMATICA

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

-

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**

Administración de Redes – SISTEMA INALÁMBRICOS

Descripción del proyecto:

Optimización y mantenimiento de la red de computadoras interconectadas con tecnología inalámbrica

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

NO HAY PRESUPUESTO ASIGANDO A LA OFICINA DE INFORMATICA

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

-

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

IMPLEMENTACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL SISTEMA STD (ONGEI)

Descripción del proyecto:

El Sistema de Gestión Documentaria – STD es una aplicación WEB desarrollada por la Ongel, así mismo ONGEI y RENIEC aúnan esfuerzos para la elaboración de lineamientos de implementación de Sistemas de Trámite Documentario con uso de la Firma Digital y el respectivo despliegue de su aplicación en las entidades públicas que lo requieran.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

NO HAY MUCHA INFORMACION.MAS FLEXIBILIDAD EN TRAMITES EN RENIEC

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

-

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

-

TIPO DE ORIENTACION:

Capacitacion

Funcionalidad

tipo de Red

Monousuario

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

1000

